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BÁO CÁO THAM LUẬN
VỀ DỰ ÁN GIẢI QUYẾT NGẬP DO TRIỀU CÓ XÉT ĐẾN YẾU TỐ                      BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                          (GIAI ĐOẠN 2)
Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng Đô thị

I. Cơ sở đề xuất dự án: Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1) được nghiên cứu hoàn thiện trên cơ sở Quy hoạch Thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh. 
1. Phạm vi nghiên cứu của Quy hoạch:
[bookmark: _GoBack]Quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 28/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, có nhiệm vụ chính là chống ngập do triều và lũ, khu vực nghiên cứu với diện tích 968.000ha được chia ra 3 vùng kiểm soát bao gồm:
· Vùng I là toàn bộ khu vực bờ hữu sông Sài Gòn - Nhà Bè và bờ tả sông Vàm Cỏ - Vàm Cỏ Đông, vùng II là vùng ngã ba sông Sài Gòn - Đồng Nai và vùng III là khu vực bờ tả sông Nhà Bè - Soài Rạp.
· Vùng I là khu vực trọng tâm của Quy hoạch có tổng diện tích tự nhiên khoảng 1.939 km2 trong đó 1.179 km2 thuộc TP. HCM và 760 km2 của tỉnh Long An. Giải pháp xây dựng chính bao gồm:
 + Các cống lớn gồm 13 cống: Rạch Tra, Vàm Thuật, Nhiêu Lộc - Thị Nghè (mới bổ   sung), Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, sông Kinh, Kinh Lộ, Kênh Hàng,Thủ Bộ, Bến Lức và Kênh Xáng Lớn.
 + Hệ thống đê bao có tổng chiều dài khoảng 172 km, bắt đầu từ Bến Súc phía bờ hữu sông Sài Gòn và kết thúc ở Tỉnh lộ 824 phía bờ tả sông Vàm Cỏ Đông.
 	+ Nạo vét 11 kênh rạch thoát nước chính gồm: Rạch Thủ Đào, Rạch Bà Lớn, Rạch Lung Mân, Rạch Xóm Củi, Rạch Ông Bé, Rạch Thầy Tiêu, Sông Cần Giuộc, Vàm Thuật - Tham Lương - Bến Cát, và Rạch Tra - Kênh Xáng - An Hạ - Kênh Xáng Lớn với tổng chiều dài các kênh trục gần 109 km.
Để hoàn thiện toàn bộ mục tiêu của Quy hoạch đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn, trong khi đó nguồn lực của Thành phố có hạn. Nhằm giảm thiểu tác động do ngập, góp phần vào sự phát triển ổn định của thành phố, trên cơ sở nghiên cứu của các nhà khoa học, ý kiến của các sở ngành, thành phố đã phân kỳ đầu tư thành 02 giai đoạn; giai đoạn 1 (2016-2020) và giai đoạn 2 (sau 2020). Trong đó giai đoạn 1 sẽ tập trung thực hiện Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1).
2. Mục tiêu, quy mô của Dự án:
2.1. Mục tiêu:
Dự án là Công trình thủy lợi cấp I, Nhóm A, là công trình quan trọng đặc biệt, lần đầu tiên được xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty TNHH Trung Nam BT1547 làm chủ đầu tư với mục tiêu chính là Kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570 km2  với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh; Chủ động điều tiết hạ thấp mực nước trong các kênh rạch nhằm cải thiện khả năng tiêu thoát của các dự án thoát nước đô thị (Quy hoạch 752); Hỗ trợ lưu trữ nước mưa khi có mưa kết hợp triều cường; Góp phần cải tạo cảnh quan và môi trường nước trong khu vực dự án. 
Đây là một dự án an sinh xã hội quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố và đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế xã hội của thành phố.
2.2. Quy mô:
 Xây dựng 6 cống kiểm soát triều lớn, quy mô bề rộng cống từ 40  160m; cao trình đáy cống từ -3.60  -10.00m và Xây dựng đoạn đê bao ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh – Giai đoạn 1 bao gồm khoảng 6,004km đê/kè ở các đoạn xung yếu, 43 cống nhỏ có khẩu độ từ 1,0 m  10,0 m từ Vàm Thuật đến Mương Chuối; xây dựng nhà quản lý trung tâm và hệ thống Scada.
Giá trị Tổng mức đầu tư Dự án là 9.976 tỷ đồng, được xác định theo Quyết định phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi điều chỉnh số 4324/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2019 . 
3. Hình thức đầu tư dự án:
Dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên cơ sở hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Nhà đầu tư.
Về chủ trương đầu tư dự án: Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai đầu tư dự án theo hình thức Hợp đồng BT.
Về hợp đồng BT dự án: Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) thực hiện theo Hợp đồng BT số 2607/2016/HĐ-UBND ngày 27/5/2016 được ký kết giữa Ủy ban nhân dân thành phố với Nhà đầu tư (Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam) và Doanh nghiệp dự án (Công ty TNHH Trung Nam BT 1547).
II. Quá trình triển khai thực hiện Dự án:
1. Khởi công dự án: Dự án được khởi công ngày 26/6/2016. Dự kiến hoàn thành trong năm 2020. 
2. Quá trình thực hiện:
Trong suốt quá trình triển khai Dự án, Ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên tổ chức họp định kỳ và có thông báo kết luận chỉ đạo giao các Sở ngành thực hiện cụ thể các nhiệm vụ liên quan đến dự án như: 
(1) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định các hồ sơ liên quan đến thiết kế cơ sở, thiết kế cơ sở điều chỉnh, báo cáo Nghiên cứu khả thi, báo cáo Nghiên cứu khả thi điều chỉnh...
(2) Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4, 7, 8, huyện Nhà Bè và Bình Chánh; Hội đồng thẩm định bồi thường thành phố (nay là Ban chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư); Hội đồng thẩm định giá đất thành phố phối hợp thực hiện việc Bồi thường giải phóng mặt bằng của Dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Tài chính tham mưu, đề xuất Hội đồng thẩm định giá đất thành phố về phương án giá bồi thường giải phóng mặt bằng... 
III.  Kết quả thực hiện dự án đến thời điểm hiện tại:
·  Hoàn thành gia hạn giải ngân tái cấp vốn: Dự án đã được Ngân hàng Nhà nước gia hạn giải ngân tái cấp vốn tại Quyết định số 770/QĐ-NHNN ngày 27 tháng 04 năm 2020.
· Về Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân Thành phố các Quận 4, 7, 8 và huyện Bình Chánh đã bàn giao đủ mặt bằng cho Nhà đầu tư. Hiện Dự án chỉ còn vướng mặt bằng tại một số vị trí nằm trên địa bàn huyện Nhà Bè. Hiện nay UBND huyện Nhà Bè đang tập trung chỉ đạo quyết liệt các phòng ban của huyện để hoàn thành bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư.
· Tiến độ thực hiện: Theo báo cáo của Nhà đầu tư, hiện nay các hạng mục chính đã đạt được kết quả như sau: 
+ Cống Bến Nghé (đạt 85%); Cống Tân Thuận (đạt 83%); Cống Phú Định (đạt 77%); Cống Phú Xuân (đạt 80%); Cống Mương Chuối (đạt 87%); Cống Cây Khô (đạt 76%); Đê/kè (đạt 69%). Dự kiến đến tháng 09/2020, Chủ đầu tư sẽ hoàn thành công tác lắp đặt các cửa van để cơ bản đảm bảo công tác ngăn triều.
IV. Thời gian hoàn thành dự án.
· Dự kiến cuối tháng 09/2020, Chủ đầu tư sẽ vận hành hệ thống ngăn triều của Dự án.
V. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND Thành phố nhằm đảm bảo tiến độ dự án.
· Nhằm đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra, Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo UBND các quận huyện, sở ngành liên quan tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao, hỗ trợ Nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn (nếu có) trong quá trình triển khai công tác thi công.
VI. Kiến nghị, đề xuất (nếu có)
· Chủ tịch UBND các quận huyện, Lãnh đạo các sở ngành liên quan tập trung thực hiện, hoàn thành các nội dung đã được thành phố giao nhiệm vụ, quan tâm hỗ trợ Nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn (nếu có) trong quá trình hoàn thành dự án từ nay đến cuối tháng 9 năm 2020./.
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